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ZUPAN

PREDMET: Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava Zupanijskoj luckoj
upravi Zadar za sufinanciranje pomorsko-gradevinskih radova
na sanaciji obale u Luci Jazine

PRAVNI TEMELJ: Odluka o izvrSavanju Proracuna Zadarske Zupanije za 2015.
godinu («Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije» broj 19/14) i
Statut Zadarske Zupanije («SluZbeni glasnik Zadarske Zupanije»
broj 15/09, 7/10 11/10, 4/12, 2/13, 14/13)

NADLEZNOST ZA )

DONOSENJE: Zupan

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za more i turizam

IZVIESTITELJ: Kre$imir Lastro, dipl.iur., procelnik Upravnog odjela za more i
turizam

OBRAZLOZENJE: Clankom 29. Odluke o izvr$avanju Prora¢una Zadarske Zupanije

za 2015. godinu utvrdeno je da upravni odjeli za proracunske stavke (pozicije) kojima nije
naveden korisnik i za koje ne postoji prethodna Odluka izvrsnog ili predstavnickog tijela,
moraju predloziti raspored tih sredstava Zupanu koji donosi konaénu odluku o njihovom
rasporedu.

Zupanijska lu¢ka uprava Zadar uputila je zahtjev za prijenos sredstava za sufinanciranje
pomorsko-gradevinskih radova na sanaciji obale u Luci Jazine, kod SRD Zubatac, Grad
Zadar, prema prvoj privremenoj situaciji za radove izvrSene do 01.10.2015.
Radovi su izvodeni, sukladno projektno-tehnickoj dokumentaciji i ostalim prilozima koji su
sastavni dio Ugovora, broj: 05/2015., tijekom mjeseca rujna 2015. godine.

Predlaze se raspored sredstava u iznosu od 861.463,53 kuna.



FISKALNI UCINAK NA PRORACUN:

Za provodenje ove Odluke osigurana su sredstva u Proracunu Zadarske Zupanije za 2015.
godinu na poziciji 623 Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture — dogradnja.

Iznos koji se rasporeduje je 861.463,53 kuna.

USKLADPENOST SA STRATESKIM DOKUMENTIMA:

e Zupanijska razvojna strategija Zadarske Zupanije 2011.-2013.
CILJ 4 /PRIORITET 4.3./ MJERA 4.3.3.

PRIJEDLOG PRIPREMILI: Kresimir Lastro, procelnik
Sanja Bubici¢, visa stru¢na suradnica

PROCELNIK

KreSimir Lastro, dipl.iur.



ZUPAN
KLASA: 342-21/15-01/01
URBROJ: 2198/1-01-15-

Zadar, 2015. godine

Na temelju ¢lanka 29. stavak 1. Odluke o izvrSavanju Prora¢una Zadarske Zzupanije za 2015.
godinu («Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije» broj 19/14) i ¢lanka 27. Statuta Zadarske
zupanije (»Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije» broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13),
Zupan Zadarske zupanije dana 2015. godine,donosi

ODLUKU
o0 rasporedu sredstava

Odobrava se raspored sredstava Zupanijskoj lu¢koj upravi Zadar za sufinanciranje pomorsko-
gradevinskih radova na sanaciji obale u Luci Jazine, kod SRD Zubatac, Grad Zadar, prema
prvoj privremenoj situaciji za radove izvrSene do 01.10.2015., u iznosu od 861.463,53 kuna
(slovima: osamstosezdesetjednutisucucetiristosezdesettrikuneipedesettrilipe).

Odobrena sredstva rasporeduju se s proraunske pozicije 623 Sufinanciranje izgradnje
pomorske infrastrukture — dogradnja.
Sredstva se uplacuju na Ziro-raCun Zupanijske luc¢ke uprave Zadar.

ZUPAN

Stipe Zrili¢, mag.iur.

Dostaviti:
1. Zupanijska lu¢ka uprava Zadar, Liburnska obala 6/5
2. UO za proracun i financije, ovdje
3. UO za pravne i zajednicke poslove, ovdje
4. Pismohrana, ovdje



Izvodac radova: Stip&evi¢ d.o.o. 0IB: 61994902369
Gradiliste: SANACIJA OBALE KOD $RD ZUBATAC

Radiliste: SANACIJA OBALE KOD 3RD ZUBATAC

Mijesto: Uvala Jazine, Grad Zadar, Zadarska Zupanija

Nag radun: HR8724850031100287570 R1

PRIVREMENA SITUACUJA br. : 1/2015

Za radove obavljene zaklju¢no sa: 01.10.2015

Na gradevini (naziv i oznaka) iz naslova popisa: SANACIJA OBALE KOD SRD ZUBATAC

Naruditelj: : ZUPANIJSKA LUCKA UPRAVA ZADAR OIB: 58398165411

Ugovor:  05/2015 bez PDV-a (kn) 2.053.456,83

VRIJEDNOST BEZ PDVa PDV UKUPNO

Vrijednost obavljenih radova 689.170,82 172.292,71 861.463,53

Vrijednost po prethodnoj situaciji 0,00 0,00 0,00

Vrijednost po ovoj situaciji 689.170,82 172.292,71 861.463,53
UKUPNO: 689.170,82 172.292,71 861.463,53

Jaméim pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornos$¢u za koli¢ine i kvalitet obracunatih
radova. Koli¢ine radova unesene su na temelju podataka iz gradevinske knjige.
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OBRACUN PLACANJA ) OBRACUN AVANSA
Ukupna vrijednost 0.00 Primljeno avansa 0.00
Do sada placeno 0.00 Obracun po pret.sit. 0.00
Za platiti 861.463,53 Obracun po ovoj sit: 0.00
Ukupno obr. avansa 0.00
Ostaje za platiti 861.463,53 Ostaje u avansu 0.00



ZUPANIJSKA LUCKA UPRAVA ZADAR, Zadar, Liburnska obala 6/5, OIB: 58398165411, koje
zastupa ravnatel] Marinko Slavi¢, (u daljnjem tekstu Narudirel)),
i

STIPCEVIC d.o.0., Z. Balokoviéa 2, 23000 Zadar, OIB: 61994902369, kojeg zastupa direktor Tina
Stip&evié, (u daljnjem tekstu Izvodac), sklopili su:

UGOVOR

Broj: 05/2015

Predmet Ugovora

Clanak 1.
(1) Ovim Ugovorom Naruditelj ustupa, & Fzvedad preuzima obvezu izvodenja pomorsko-gradevinskih
radova na sanaciji obale kod SRD Zubatac, uvala J azine, Grad Zadar, Zadarska Zupanija.
(2) Radovi ¢e se izvoditi prema projekino-tehnickoj dokumentaciji i ostalim prilozima koji su
sastavni dio ovog Ugovora.

Ugovorna cijena

Clanak 2.
(1) Za izvodenje radova iz prethodnog élanka ovog Ugovora utvrduje se cijena bez PDV-a u iznosu od
2.053.456,83 kn
25 % PDV-aiznosi 513.364,20 kn
tako da je ukupni brutto iznos 2.566.821,03 kn

(slovima: dvamilijunapetstoezdesetiesitisu¢aosamstodvadesetjednakuna i trilipe)

(2) Ovim Ugovorom Jzvodaé preuzima obvezu izvodenja radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovera u iznosu
iz prethodnog stavka ovog &lanka po jediniénim neto cijenama utvrdenim za pojedine vrste radova i
radove po stavkama koji su navedeni i upisani u Ugovornom troskovniku.

(3) Ugovorne strane ugovaraju nepromjenijivost jediniénih cijena navedenih i upisanth u Ugovornom
troskovniku,

Rok izvodenja radova

Clanak 3.
(1) Zzvodac se obvezuje odmah po potpisu Ugovora javit se nadzoru radi wvodenja u posao.
(2) Izvodac je duzan s radovima zapoleti odmah po uvodenju u posao, a zavrditi ih u roku 90
kalendarskik dana, postuju¢i operativno-financijsku dinamiku koju ée izraditi Jzvodad, a odabriti
nadzor Narucitelja na gradevini. Pocetak radova na gradevini odreden je danom upisa nadzornog
inZenjera u gradevinski dnevnik.
U navedenom roku Lzvedad mora zavriiti sve radove, izvrditi postupak primopredaje izvedenih radova
i popratne dokumentaciju gradenja, napraviti i dostaviti Narucitelju kona&ni obratun radova.
(3) Izvodac je duzan najkasnije u roku od 21 dana radunajuéi od dana uvodenja u posao dostaviti
Narucitelju od nadzornog inZenjera ovjereni, dinami&ki plan izvodenja radova i planirani mjesedni
tijek troSenja predvidenih sredstava.
(4) Ne pridrzava li se Jzvodac periodi¢nih rokova i vidljivo odstupa dinamiskog plana iz st. 3. ovog
Clanka, te time dovode u pitanje postizanje krajnjeg roka i/ili kvalitetu radova, Narucitelj je ovlasten
jednostrano raskinuti Ugovor u neizvedenom dijelu radova, a neizvedene radove novim Ugovorom
povjeriti drugom izvodadu.



(5) Rokovi iz ovog &lanka se mogu produljiti uslijed djelovanja vide sile koje onemogucéavaju obavijanje
radova, zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadle¥nih tijela drzavne ili lokalne viasti, a za koje ne
odgovara Jzvodad, zbog naknadnih izmjena u tehnickoj dokumentaciji zbog koje ne odgovara Jzvodad,
zbog oteZanih uvjeta rada koji se objektivno nisu mogli predvidjeti, ostalih razloga za koje ne odgovara
Ivodac, kao 1 u sludaju produZenija roka sporazumno sa Naruciteljem. Ove Cinjenice moraju biti
evidentirane u gradevinskom dnevniku i potvrdene od nadzornog inZenjera.

(6) Pod zavrietkom ugovora/ugovornih obveza podrazumijevaju se uspjesno izvtSene sve obaveze,
sukladno ovom Ugovoru i tehnikoj dokumentaciji, prikupljena atestna i sva ostala dokumentacija
gradenja, uspjesno proveden postupak tehnickog pregleda (izrijekom navedeno da se moZe izdati akt
kojim se dozvoljava uporaba gradevine), te uspjesno proveden postupak primopredaje izvedenih
radova i popratne dokumentacije gradenja.

(7) Izvodac se obvezuje pridr¥avati ugovorenog roka, a u slucaju neispunjavanja dinamike izvodenja
radova u ugovorenom roku Naruditell ima pravo raskida ovog Ugovora i ustupiti radove drugom
izvodadu.

(8) Lzvodac se obvezuje nakon zavrsetka radova do potpune funkcionalnosti, sagradeni objekt predati
Naruditelju, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju zakoni i
propisi o gradnji.

(9) Iznimno, kod opravdanih razloga prema odredbama ovog Ugovora uslijed kojih Zzvodac moZe
zatraZiti produljenje roka gradenja, rok za podnogenje zahtjeva za produljenje roka zavrietka radova je
odmah, odnosno u roku 8 (osam) dana od dana nastanka razloga, a najkasnije do krajnjeg roka
zavrietka radova prema &lanka 3. stavka (2) ovog Ugovora. U sluéaju odobrenja produljenja roka
gradenja, prava i obveze ugovornih strana regulirati ¢e se dodatkom Ugovora.

Nadin placanja

Clanak 4.
(1) Izvodad ée za izvedene radove ispostavljati mjesedne privremene situacije i okon&anu situaciju.
(2) Privremene situacije se mogu ispostaviti, nakon izvodenja dijela -radova, sukladno rokovima
izvodenja, ali ne ucestalije od jedanput mjesecno.
Privremene situacije Izvodad ispostavlja Narucitelju u 6 (Sest) primjeraka najkasnije do 10-tog u
mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu ovjerene od nadzornog inZenjera.
(3) Cijena izvedenih radova obradunat ée se prema stvarno izvedenim koli€inama radova evidentiranih
u gradevinskoj knjizi i jediniénim cijenama iz Ugovornog trofkovnika za pojedinagne vrste radova.
(4) Naruditelj ¢e Izvodacu platiti izvedene radove prema privremenim situacijama i okondanoj situaciji
ovjerenima od strane nadzornog inZenjera, na Ziro rafune lzvoditeljo i Podizvoditelja u roku ne
kasnijem od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva od strane Narucitelja.
(5) Narucitelj &e Ivodadu platiti 85% (osamdesetipet posto) neospornog iznosa od ugovorne cijene po
privremenim situacijama, a preostalih 15% (petnaest posto) po okoncanoj situaciji.
(6) Ako se tijekom izvedbe gradevine pojavi potreba za izvedbom radova koje prema pojedinaénim
stavkama odstupaju od Ugovornog trogkovnika za vige od 5% (pet posta), Jzvodad radova mora, prije
pobetka njihove izvedbe, od nadzornog inZenjera zatraZiti pismeno odobrenje. Radovi koji nisu
obrazloZeni a ni pismeno odobreni od strane nadzornog inZenjera Narucilelj sporne radove nece
platiti Jzvodacu. Radovi koji su prema Ugovornom troskovniku izvedeni manje od 5% (pet poste)
moraju od strane Izvodada biti detaljno obrazloZeni, od nadzornog inZenjera ovjereni i sastavni su
dijelovi Zapisnika o primopredaji za predmetnu gradevinu.
(7) Radovi koje Izvodac radova izvede a koji su veéi od ugovorne cijene radova iz ¢lanka 2. stavka (1)
ovog Ugovora, a nije ugovoren dodatak ovom Ugovoru, isti neée biti placeni, neovisno ¢ tome ima li
ili nema suglasnost/odobrenje nadzornog inZenjera.

Standardne ugovorne obaveze
Clanak 5.
(1) Narucitelj je duZan:
- uvesti Jzvodaca u posao i posjed gradilista,
- predati Izvodacu Ugovorni troskovnik, Upravne akte gradenja, Tehnicku dokumentaciju



(5) Rokovi iz ovog &lanka se mogu produljiti uslijed djelovanja vide sile koje onemogucéavaju obavijanje
radova, zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadle¥nih tijela drzavne ili lokalne viasti, a za koje ne
odgovara Jzvodad, zbog naknadnih izmjena u tehnickoj dokumentaciji zbog koje ne odgovara Jzvodad,
zbog oteZanih uvjeta rada koji se objektivno nisu mogli predvidjeti, ostalih razloga za koje ne odgovara
Ivodac, kao 1 u sludaju produZenija roka sporazumno sa Naruciteljem. Ove Cinjenice moraju biti
evidentirane u gradevinskom dnevniku i potvrdene od nadzornog inZenjera.

(6) Pod zavrietkom ugovora/ugovornih obveza podrazumijevaju se uspjesno izvtSene sve obaveze,
sukladno ovom Ugovoru i tehnikoj dokumentaciji, prikupljena atestna i sva ostala dokumentacija
gradenja, uspjesno proveden postupak tehnickog pregleda (izrijekom navedeno da se moZe izdati akt
kojim se dozvoljava uporaba gradevine), te uspjesno proveden postupak primopredaje izvedenih
radova i popratne dokumentacije gradenja.

(7) Izvodac se obvezuje pridr¥avati ugovorenog roka, a u slucaju neispunjavanja dinamike izvodenja
radova u ugovorenom roku Naruditell ima pravo raskida ovog Ugovora i ustupiti radove drugom
izvodadu.

(8) Lzvodac se obvezuje nakon zavrsetka radova do potpune funkcionalnosti, sagradeni objekt predati
Naruditelju, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju zakoni i
propisi o gradnji.

(9) Iznimno, kod opravdanih razloga prema odredbama ovog Ugovora uslijed kojih Zzvodac moZe
zatraZiti produljenje roka gradenja, rok za podnogenje zahtjeva za produljenje roka zavrietka radova je
odmah, odnosno u roku 8 (osam) dana od dana nastanka razloga, a najkasnije do krajnjeg roka
zavrietka radova prema &lanka 3. stavka (2) ovog Ugovora. U sluéaju odobrenja produljenja roka
gradenja, prava i obveze ugovornih strana regulirati ¢e se dodatkom Ugovora.

Nadin placanja

Clanak 4.
(1) Izvodad ée za izvedene radove ispostavljati mjesedne privremene situacije i okon&anu situaciju.
(2) Privremene situacije se mogu ispostaviti, nakon izvodenja dijela -radova, sukladno rokovima
izvodenja, ali ne ucestalije od jedanput mjesecno.
Privremene situacije Izvodad ispostavlja Narucitelju u 6 (Sest) primjeraka najkasnije do 10-tog u
mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu ovjerene od nadzornog inZenjera.
(3) Cijena izvedenih radova obradunat ée se prema stvarno izvedenim koli€inama radova evidentiranih
u gradevinskoj knjizi i jediniénim cijenama iz Ugovornog trofkovnika za pojedinagne vrste radova.
(4) Naruditelj ¢e Izvodacu platiti izvedene radove prema privremenim situacijama i okondanoj situaciji
ovjerenima od strane nadzornog inZenjera, na Ziro rafune lzvoditeljo i Podizvoditelja u roku ne
kasnijem od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva od strane Narucitelja.
(5) Narucitelj &e Ivodadu platiti 85% (osamdesetipet posto) neospornog iznosa od ugovorne cijene po
privremenim situacijama, a preostalih 15% (petnaest posto) po okoncanoj situaciji.
(6) Ako se tijekom izvedbe gradevine pojavi potreba za izvedbom radova koje prema pojedinaénim
stavkama odstupaju od Ugovornog trogkovnika za vige od 5% (pet posta), Jzvodad radova mora, prije
pobetka njihove izvedbe, od nadzornog inZenjera zatraZiti pismeno odobrenje. Radovi koji nisu
obrazloZeni a ni pismeno odobreni od strane nadzornog inZenjera Narucilelj sporne radove nece
platiti Jzvodacu. Radovi koji su prema Ugovornom troskovniku izvedeni manje od 5% (pet poste)
moraju od strane Izvodada biti detaljno obrazloZeni, od nadzornog inZenjera ovjereni i sastavni su
dijelovi Zapisnika o primopredaji za predmetnu gradevinu.
(7) Radovi koje Izvodac radova izvede a koji su veéi od ugovorne cijene radova iz ¢lanka 2. stavka (1)
ovog Ugovora, a nije ugovoren dodatak ovom Ugovoru, isti neée biti placeni, neovisno ¢ tome ima li
ili nema suglasnost/odobrenje nadzornog inZenjera.

Standardne ugovorne obaveze
Clanak 5.
(1) Narucitelj je duZan:
- uvesti Jzvodaca u posao i posjed gradilista,
- predati Izvodacu Ugovorni troskovnik, Upravne akte gradenja, Tehnicku dokumentaciju



gradenja i po potrebi predati i druge dokumente koji su nuZni za izvrenje Ugovora,

- obavijestiti /zvodaca o imenovanju nadzornog inFenjera,

- putem nadzornog in?enjera davati 2vodacy, upisom u gradevinski dnevnik, sve potrebne
upute, naloge i objasnjenja koja se tidu tehnitkog dijela posla i to u roku od tri dana,

- putem nadzornog inZenjera, a¥urno nadzirati gradevinsku knjigu te pristupiti okondanom
obratunu najkasnije 14 dana po izvr¥enoj primopredaji izvedenih radova i pratece dokumentacije i
zajedno s [zvodadem saginiti zapisnik o okondanom obradunu,

- redovite pladati uredne situacije Jzvodaca sukladno odredbama ovog Ugovora,

- obavljati sve radnje za koje je po ovom Ugovoru izravno zaduzen Naruditel).

(2) Izvodac je narotito duZan:

- Izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti definirane ovim Ugovorom,

- imenovati voditelja radova te o tome obavijestiti Narucitelja,

- dostaviti Narucitelju, od nadzorog in¥enjera odobren dinamidki plan izvodenje radova

predvidenog troSenja financijskih stedstava,

- svakodnevno voditi gradevinski dnevnik,

- aZurno obratunavati izvedene radove putem gradevinske knjige te istu dopunjavati

odgovarajucim obradunskim nacrtima i objasnjenjima,

- poduzimati pravodobno i potpuno mijere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi,

prometa i susjednih objekata te o poduzetim mjetama odmah izvijestiti nadzorno 2 inFenjera,

- snosi Stetun i odgovornost koja nastaje radnicima Izvodada i treéim osobama uslijed izvodenja

radova,

- ugraditi materijale koji imaju ateste (potvrda o kvaliteti) od kojih zavisi sigurnost i trajnost

izvedenih radova, ugradene opreme i uredaja,

- upozoravati Narucitelja, putem nadzornog in¥enjera na sve nedostatke tehnicke dokumentacije na

koje naide tijekom izvodenja radova,

- pravovremeno ispostavljati priviemene odnosno okonéanu situaciju,

- nakon zavrSetka radova do potpune funkcionalnosti, sagradeni objekt predati Naruditelju,

u skladu odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju zakoni o gradnji,

- izvriavaii sve naloge nadzornog inZenjera koji su u skladu s ovim Ugovorom 1 koji su

evidentirani u gradevinskom dnevniku,

- obavljati i druge radnje uredene ovim Ugovorom

(3) Izvodad se obvezuje sve ugovorne radove izvesti u skladu s ovim Ugovorom, tehnitkom
dokumentacijom, sukladno zakonskim propisima, uputama i nalozima nadzornog inZenjera,
normativima i standardima koji su sastavni dio ovog Ugovora, a &ija je upotreba obvezna, postujuéi u
svemu pravila i obidaje struke.

(4) Izvodac je obvezan osigurati materijal i opremu potrebnu za izvodenje ugovorenih radova &ija
vrijednost je obuhvacena u cijeni radova po ovom Ugovoru.

Odstupanje od projekta

Clanak 6.
(1) Za svako odstupanje od projekia gradenja odnosno ugovorenih radova Izvodac mora imati pismenu
suglasnost Narucitelja.
(2) O potrebi odstupanja od tehnitke dekumentacije Jzvodad¢ &e pisano obavijestiti Narucitelja putem
nadzornog inZenjera uz obrazloZenje predloZenog odstupania.

Hitni radovi

Clanak 7.
Ukolike se pojavi pofreba za izvodenjem hitnih radova Izvodac ih mode izvesti i bez prethodne
suglasnosti. Narucitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, o &mu je
Izvoda¢ duzan bez odgadanja izvijestiti Narucitelja.



e

Dodatni neagovoreni radovi i ebrafun

Clanak 8.
Ukoliko se pojavi potreba za izvodenjem neugovorenih, dodatnih, nepredvidenih radova, koji bi bilj
neophodni za potpuni dovrietak izgradnje objekta, ugovorne stranke su suglasne da e se isti izvoditi
samo uz prethodno pismeno odobrenje Naruciteljo, sukladno uvjetima i obradunu istih prema
sklopljenom dodatku ovom Ugovoru, odnosno po novom ugovoru sklopljenom za dedatne radove, po
provedenom postupku javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08, 83/13).

Ustupanje radova podizvedadima

. Clanak 9.
(1) Izvodac je duZan najmanje polovicu svih ugovorenih radova izvesti sam vlastitim sredstvima
(opremom: i radnom snagom), a izvodenje pojedinaénih poslova iz ovog Ugovora moZe prepustiti
podizvodadima samo uz pisanu suglasnost Naruditelja, izuzev onim podizvodatima koji su navedeni
u ponudi lzvodaca.
(2) Ukoliko Izvodaé, bez pisane suglasnosti Narucitelja, prepusti izvodenje poslova, u bilo kojem
obujmu i u bilo kojem trenutku tijekom ugovornog odnosa, podizvodadu koji nije bio naveden u ponudi
Izvodaca, Narucitelj ima pravo raskinutl ugovor i naplatiti garanciju za uredno ispunjenje ugovornih
odnosa odnosno zadrZati sustegnuti iznos iz Glanka 10. stavak (3) alineja 2. Ugovora, osim u sluaju
hitnih radova prema Glanku 7. ovog Ugovora.

Jamstvo za izvrsenje posla i kvalitetu
Clanak 10.
(1) Izvoda¢ je duZan ishoditi i predati Naruditelju, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana
stupanja na snagu ovog Ugovora, bankovnu garanciju kao jamstvo za dobro izvr§enje posla na iznos
od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa s PDV-om, na rok trajanja ugovora, s tim da, ukoliko
dode do produljenja roka ili poveéanja ugovornog iznosa, odnosno zakljutivanja dodatka ugovora iz
navedenih razloga, iznos i rek valjanosti garancije mora se prilagoditi novonastaloj situaciji.
(2) Jamstvo iz stavka (1) ovog &lanka vrada se Jzvodacu nakon uspje$no izvrSene primopredaie
gradevine i okondanog obraduna radova.
(3) Ukoliko Izvoda¢ ne dostavi bankovnu garanciju iz stavka (1) ovog &lanka Narucitelj Ce:
- raskinuti Ugovor sukladno pozitivhom Zakonu o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za
ozbiljnost ponude ili
- prilikom isplate prve privremene situacije, a po potrebi namirivanja predvidenog iznosa i

isplate daljnjih privremenih situacija, sustegnuti i zadrZati iznos u visini traZene bankovne

garancije, do zavrietka ugovora
(4) Za izvedene radove Izvodad jam& kvalitetu u trajanju od dvije godine od uspjeino obavljene
primopredaje i odgovaran je za sve nedostatke gradevine u smishu  vaZecih zakonskih propisa i
uzancama struke.
(5) Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, Jzvodac je
obvezan Narucitelju prilikom predaje okondane situacije predati bankarsku. garanciju kao jamstvo za
otklanjanje nedostataka na iznos 5% (pet posto) ukupno izvedenih radova (ukljudujuéi PDV), na rok od
24 mjeseca od dana, sukiadno ovom Ugovory, izvrSene primopredaje izvedenih radova,
(6) Ukoliko zvodac u ostavljenom roku ne otkloni utvrdene nedostatke, Narucifelj su ovlagteni povjeriti
te radove trecoj osobi na teret Izvodaca, $to ukljuduje i naplatu bankovnog jamstva.
(7) Ukoliko fzvodac ne preda bankarsku garanciju kao jamstvo za otklanjanje nedostataka Narucitelj je
ovlaften sustegnuti i zadrZati sustegnuti iznos po okonéanoj situaciji Jzvodada do 5% (pet posto) od
iznosa Ugovorne cijene (ukljutujuéi PDV) na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku do dana
isteka garantnog roka. Narucitelj Ce isplatiti Izvodacu sustegnuti iznos i prije roka iz prethodne redenice,
ako [zvodac dostavi Naruditelju bankovnu garanciju kao jamstvo za otklanjanje nedostataka sukladno
¢lanku 10. stavak (4) ovog Ugovora i to u roku od 30 dana od dana dostave.
(8) Po isteku jamstvenog roka Narucitelj se obvezuje Izvodacu izvrSiti povrat bankarske garancije kao
Jjamstvo za otklanjanje nedostataka ili zadrZanog iznosa na ime jamstva,



Primopredaja i kenacni obradun radova

Clanak 11,
(1) Nakon $to utvrdi da su svi ugovoreni radovi dovrieni u kvalitativnom i kvantitativnom smishu,
Tzvodad e o tome obavijestiti Naruditelja.
(2) Narucitelj e zatraZiti tehnicki pregled i ishodenje uporabne dozvole od nadleZnih tijela lokalne
uprave, bez odgode. Izvoda¢ je duZan otkloniti sve nedostatke prema zapisniku nadleZnog tijela koje
provodi postupak tehni¢kog pregleda gradevine.
(3) Nakon otklona nedostataka iz stavka 2. ovog &lanka i uspjeno obavljenog tehnidkog pregleda (u
zapisniku izrijekom mora pisati da se mo#e izdati akt kojim se dozovljava uporaba gradevine), Narucitelj
i Izvodad ée obaviti primopredaju izvedenih radova i pripadajuée dokumentacije gradenja u roku od 14
dana, o €emu ¢e sastaviti primopredajni zapisnik. Primopredaju obavljaju od Narucitelia i Evodaca
imenovani predstavnici i nadzorni inZenjer. Nakon izvr$ene primopredaje 7zvodac je obavezan ispostaviti
okoncanu situaciju u roku od [4 dana od dana ovjere zapisnika o primopredaji.

Odgovornost Izvodada
Clanak 12.
(1) Izvodaé se obvemije pridiZavati ugovorenog roka i kvalitete izvodenja radova.
(2) U slucaju neispunjavanja dinamike izvodenja radova u ugovorenom roku ili nekvalitetnog izvrSenje
ugovorenih obaveza Narucitelj ima pravo raskida Ugovora te moZe radove ustupiti drugom izvodadu,

ima pravo naplate ugovorne kazne od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorene vrijednosfi radova za
svaki dan prekoratenja ugovorenog roka, najvise do 5% (pet posto) ukupnog ugovorenog iznosa i ima
pravo naknade prouzrofene Stete. Ugovorna kazna dospijeva na naplatu istekom kalendarskog
mjeseca u kojem je nastala osnova za njihovo zaradunavanje.

(3) Ugovorna kazna se obradunava do dana dovrienja ugovorenih radova ili do dana raskida ugovora
sukladno odredbama ovog Ugovora.

(4) Naruditeli moZe odbiti ugovornu kaznu od neispladenog iznosa ugovorene cijenc najkasnije do
okondanog obraduna.

(5) Izvodac odgovara za nedostatke izvedenih radova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno va¥edim
zakonskim i drugim propisima, pravilima struke, ovom Ugovoru i ostalim prilozima koji su sastavni dio
ovog Ugovora.

(6) U slu€aju nekvalitetnog ili nepravovremenog izvrienja ugovorenih obveza Jzvodad je u obvezi
nadoknaditi nastalu Stetu Naruditelju.

Raskid Ugovora

Clanak 13.
(1) Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor moZe prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru
obiju ugovernih strana ili u slu¢aju nastupa sljedeéih okolnosti:

- ako zbog vife sile nije mogudée stalno ispunjavati ugovorene obveze,

- u shuCaju  krfenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovomih strana i ako
posljedice kidenja nisu otklonjene u roku odredenom u pismenom upozorenju druge ugovorne
stranke, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora.

= uslu€ajevima predvidenim u ovom ugovoru

(2) Izvodac se obvezuje u sludaju prekida ovog Ugovora izvrsiti preuzete poslove do faze u kojoj ih
moze preuzeli Narucitelj i predati drugom izvodatu na izviSenje. U sludaju nelzviSenja, kako je
navedeno, Naruditelf ima pravo na teret Izvodaca ustupiti dovrsenje preuzetih radova drugon izvodatu.
(3) U slucaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i
obveze koje su nastale u tijeku vaZenja Ugovora.



Nadzor

Clanak 14.
(1) Izvodad je duZan omoguditi Naruditelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu kolidine i kvalitete
upotrijebljenog materijala, opreme i uredaja.
(2) Nadzor nad izvodenjem radova ugovarenih ovim Ugovorom obavlja nadzorni inZenjer, kojega
angaZira Narucitelj.

(3) Nadzomi inZenjer nadzire da Ii se radovi izvode prema odredbama ovog Ugovora, nadzire
kvalitetu radova, ugradenog materijala, uredaja i opreme, visi nadzor nad rokovima zavigetka radova,
vidi nadzor nad sukladnodéu gradnje s projektnom dokumentacijom, ovjerava i potpisuje gradevinski
dnevnik i gradevinsku knjigu, kontrolira i ovjerava situacije, vi¥i obradun i kontrolu primjene
Jedini¢nih cijena iz ugovornog troskovnika, vi§i nadzor nad sukladno$éu gradnje sa Zakonom o
prostornom uredenju i gradnji i podzakonskim propisima, tehnitkim propisima i uzancama struke,

(4) Nadzomi inZenjer obavlja sve poslove po ovom Ugovoru za koje je izrijekom odredeno da ih
obavlja nadzorni inZenjer, a nema pravo obavljati poslove za koje je ovim Ugovorom utvrdeno da ih
obavlja Narucitelj.

(5) Propusti nadzornog inZenjera ne oslobadaju fzvodaca odgovornosti uslijed ugradnje nekvalitetnih
materijala, uredaja, instalacije ili opreme, nekvalitetno izvedenih radova, nepravilno obragunatih radova
kao 1 zbog bilo koje druge povrede ugovornih obaveza izmedu Naruditelja 1 Izvodaca,

Ostale odredbe
Clanak 15.
Sastavni dio ovog Ugovora su:
1. Ponuda izvodada,
2. Trogkovnik s cijenama i tehni¢kim uvjetima,
3. Jamstvo za izvrSenje Ugovora/Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,
4. Projektno-tehnidka dokumentacija,
S. Vremenski plan izvedbe radova,
6. Svi drugi spisi i pismeni zakljuéci u vezi s gradnjom objekta koje su potpisali
ovla$tenici ugovornih strana.

Zavrine odredbe
Clanak 16.
(1) Narucitelf i Izvodac sporazumni su da ée sve sporove iz ovog Ugovora rjeSavati sporazumno.
(2) Ukoliko se to ne postigne, obje strane sporazumno prihvacaju nadleZnost stvarno nadleZnog suda u
Zadru.

Clanak 17.
Ugovorne strane su suglasne da za sve §to nije izrekom navedeno u ovom Ugovoru vrijedi Zakon o
prostornom uredenju i gradnji, Zakona o obveznim odnosima, drugih va¥eéih zakonskih i drugih
propisa, a za pitanja koja zakoni ne ureduju vrijede gradevinske uzance.

Clanak 18.
Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana.

Clanak 19.
Ovaj Ugovor je sklopljen temeljem provedenog postupka javnog nadmetanja broj 2015/8 002-0026791 u
Elektronitkom oglasniku javne nabave Narodnih Novina, ev. broj nabave NMV 02/2015, te Odluke o
odabiru KLASA: 342-21/15-01/287, URBROJ: 2198-1-87-15-6 od 19. lipnja 2015.



Clanak 20.
Ovaj Ugevor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.

Clanak 21.
Owvaj Ugovor salinfen je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka od kojih svaki primjerak ima snagu
originala, po 3 (tri) primjerka za svaku ugovornu stranku,

Klasa: 342-21/15-01/287
Urbroj: 2198-1-87-15-7
U Zadru, 07. srpnja 2015,

Za Izvodaca: Za Naruditeljor:
STIPCEVIC d.o.0. ZUPANDSKA LUCKA UPRAVA ZADAR

Direktor:

Tina StipCevié
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